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УТВЕРЖДЕН
организационным штабом 
по проектному управлению
 в Ленинградской области
(протокол от 11 декабря 2018 года № 10)

ПАСПОРТ
регионального проекта
 «Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Образование

	Краткое наименование регионального проекта
	«Цифровая образовательная среда»
	Срок начала 
и окончания проекта
	1 января 2019 г. –
31 декабря 2024 г.

	Куратор регионального проекта
	Емельянов Николай Петрович, заместитель председателя Правительства  Ленинградской области по социальным вопросам

	Руководитель регионального проекта
	Тарасов Сергей Валентинович, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области

	Администратор регионального проекта
	Рыборецкая Татьяна Геннадьевна, заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398) 





2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

	№ п/п
	Целевой показатель, 
дополнительный показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-трафиком1, процент[footnoteRef:1] [footnoteRef:2] [1:  Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года]  [2:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 

	Основной
	7
	1 января 2018 г.
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	2.
	Доля муниципальных образований Ленинградской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент
	Дополнительный
	0
	1 июня 2018 г.
	0
	5
	20
	30
	50
	100

	3.
	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие[footnoteRef:3], в общем числе обучающихся по указанным программам, процент [3:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	Основной
	

	3.1.
	- по программам общего образования и дополнительного образования детей
	
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	3.2.
	- по программам среднего профессионального образования
	
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	4.
	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие[footnoteRef:4], в общем числе образовательных организаций процент [4:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	Основной
	

	4.1.
	- по программам общего образования и дополнительного образования детей
	
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	4.2.
	- по программам среднего профессионального образования
	
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	5.
	Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы)  для «горизонтального» обучения и неформального образования [footnoteRef:5], процент [5:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	6.
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)[footnoteRef:6], процент [6:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	2
	5
	10
	30
	50




3. Задачи и результаты регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1.
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.1.
	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области  информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.2.
	Не менее 8% образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:7] [footnoteRef:8] [7:  Результат является «перекрестным» с результатом федерального проекта «Молодые профессионалы» (модернизация высшего образования) национального проекта «Образование»]  [8:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 

	Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 8% образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области  позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.3.
	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений[footnoteRef:9] [9:  Результат являться «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»
] 

	Обеспечение к концу 2019 года свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами позволит создать организационные, технические и методические условия для развития современных и дистанционных способов получения образования, повысить доступность образовательных программ, а также будет способствовать формированию индивидуальных портфолио обучающихся

	1.4.
	В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне
	Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы

	1.5.
	Для не менее 2000 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.7.
	Использование платформы-навигатора и набора сервисов  непрерывного образования[footnoteRef:10]  [10:  Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году
] 

	Внедрение в 2022 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения., Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ.
Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна»

	1.8.
	Не менее 4200 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 420 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании

	1.9
	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.10.
	Не менее 9 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:11] [footnoteRef:12] [11:  Результат является «перекрестным» с результатом федерального проекта «Молодые профессионалы» (модернизация высшего образования) национального проекта «Образование»]  [12:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 

	Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 9 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области  позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.11.
	Для не менее 5000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 5000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.12.
	В Ленинградской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:13] [13:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС в Ленинградской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	1.13.
	Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	Обновление к концу 2021 года не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе опредленными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.14.
	Не менее 10 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:14] [footnoteRef:15] [14:  Результат являться «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»]  [15:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 



	Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 10 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.15.
	Для не менее 8000 детей в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 8000 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.16.
	В Ленинградской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:16] [16:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС в Ленинградской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	1.17
	Все образовательные организации, расположенные на территории Ленинградской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	Обновление к концу 2024 года всеми образовательными организациями расположенными на территории Ленинградской области информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.18.
	Не менее 35 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:17] [footnoteRef:18]  [17:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»]  [18:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 



	Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 35 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области    позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.19.
	Для не менее 10000 детей в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 10000 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.20.
	В Ленинградской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:19] [19:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	Внедрение к концу 2023 года целевой модели ЦОС в Ленинградской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	1.21.
	Не менее 45 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:20] [footnoteRef:21] [20:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»]  [21:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 

	Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 45 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.22.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 800 детей[footnoteRef:22] [22:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	Создание к концу 2023 года не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития

	1.23.
	Для не менее 15000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий
	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 15000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.24.
	Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Ленинградской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	1.25.
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области   обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком [footnoteRef:23] [footnoteRef:24] [23:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»]  [24:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 


	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области  , позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.26.
	На территории Ленинградской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	Реализация к концу 2024 года на территории Ленинградской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:
- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;
- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;
- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта

	1.27.
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области    внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных
	Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области  механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития






4. Финансовое обеспечение реализации регионального  проекта «Цифровая образовательная среда» 
	№ 
п/п
	Наименование регионального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.1.
	На территории Ленинградской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	0
	1,0*
	1,0*
	1,0*
	1,0*
	1,0*
	6,0*

	1.1.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Бюджет Ленинградской области
	0
	1,0*
	1,0*
	1,0*
	1,0*
	1,0*
	6,0*

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
Для не менее 15 тыс детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	0
	20,0*
	20,0*
	20,0*
	20,0*
	20,0*
	120,0*

	1.2.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Бюджет Ленинградской области
	0
	20,0*
	20,0*
	20,0*
	20,0*
	20,0*
	100,0*

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»
	0
	0
	0
	0
	200,0*
	0
	200,0*

	1.3.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Бюджет Ленинградской области
	0
	0
	0
	0
	200,0*
	0
	200,0*

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области целевой модели цифровой образовательной среды
	0
	1,8**
	1,8**
	1,8**
	1,8**
	1,8**
	10,8**

	1.4.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Бюджет Ленинградской области
	0
	1,8**
	1,8**
	1,8**
	1,8**
	1,8**
	10,8**

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	0
	22,8
	22,8
	22,8
	222,8
	22,8
	636,8

	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет Ленинградской области
	0
	22,8
	22,8
	22,8
	222,8
	22,8
	314,0

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	



*Финансирование в бюджете не предусмотрено. Необходимо выделение дополнительных средств областного бюджета: на 2020 в объеме 21,5 млн.руб. -2021 года в объеме 21,5 млн.руб. 
**Финансирование в бюджете предусмотрено в рамках мероприятий государственной программы



5. Участники регионального  проекта «Цифровая образовательная среда» 

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Тарасов С.В.
	председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	Емельянов Н.П., заместитель председателя Правительства  Ленинградской области по социальным вопросам
	

	2.
	Администратор регионального проекта
	Рыборецкая Т.Г.
	заместитель председателя комитета - начальник планово-экономического отдела комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	Тарасов С.В. председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	

	Общие и организационные мероприятия по проекту

	3.
	Участник регионального проекта
	Глевицкая Е.И.
	Начальник сектора информационного обеспечения департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	Веревкина Т.А. – начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	

	

	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	4.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Глевицкая Е.И.
	Начальник сектора информационного обеспечения департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	Веревкина Т.А. – начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	

	Внедрение в Ленинградской области модели цифровой образовательной среды

	5.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Глевицкая Е.И.
	Начальник сектора информационного обеспечения департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	Веревкина Т.А. – начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	

	6.
	Участник регионального проекта
	Кузнецова В.А.
	Председатель комитета по связи и информатизации Ленинградской области
	Ялов Д.А. – заместитель председателя Правительства – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	

	7.
	Участник регионального проекта
	Голованов М.В. 
	Начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	Огарков А.С. – заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	

	Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области  информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов

	8.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Глевицкая Е.И.
	Начальник сектора информационного обеспечения департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	Веревкина Т.А. – начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	

	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком

	9.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Глевицкая Е.И.
	Начальник сектора информационного обеспечения департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	Веревкина Т.А. – начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	

	10.
	Участник регионального проекта
	Кузнецова В.А.
	Председатель комитета по связи и информатизации Ленинградской области
	Ялов Д.А. – заместитель председателя Правительства – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	

	Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения

	11.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Глевицкая Е.И.
	Начальник сектора информационного обеспечения департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	Веревкина Т.А. – начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	

	12.
	Участник регионального проекта
	Дружинина М.Г.
	Начальник сектора по работе с педагогическими кадрами департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	Веревкина Т.А. – начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	

	13.
	Участник регионального проекта
	
	
	
	

	Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»

	14.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Глевицкая Е.И.
	Начальник сектора информационного обеспечения департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	Веревкина Т.А. – начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	

	

	Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы 

	15.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Глевицкая Е.И.
	Начальник сектора информационного обеспечения департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	Веревкина Т.А. – начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	

	16.
	Участник регионального проекта
	Чурикова Е.Г. 
	Начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	Веревкина Т.А. – начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	

	Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования

	17.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Глевицкая Е.И.
	Начальник сектора информационного обеспечения департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	Веревкина Т.А. – начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	

	18.
	Участник регионального проекта
	Голованов М.В. 
	Начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	Огарков А.С. – заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	

	Реализация на территории Ленинградской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	19.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Глевицкая Е.И.
	Начальник сектора информационного обеспечения департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	Веревкина Т.А. – начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	

	20.
	Участник регионального проекта
	Дружинина М.Г.
	Начальник сектора по работе с педагогическими кадрами департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	Веревкина Т.А. – начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
	




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта «Цифровая образовательная среда»


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

	№ 
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	1 января
2019 г.
	31 декабря 2024 г.
	
	
	

	1.1.
	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех муниципальных образованиях Ленинградской области
	
	31 декабря 2024 г.
	Тарасов С.В.
	информационно-аналитический отчет
	

	2.
	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	1 января 
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Тарасов С.В.
	информационно-аналитический отчет
	

	2.1.
	Обновлено не менее чем в 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

	
	31 декабря 2019 г.
	Тарасов С.В.
	информационно-аналитический отчет 
	

	3.
	Не менее 7 % образовательных организаций расположенных на территории Ленинградской области  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	1 января 
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Тарасов С.В.
	
	

	3.1.
	Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 8 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области 
	
	31 декабря 2019 г.
	Тарасов С.В.
	
	

	4.
	Не менее 2100 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	1 января
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	
	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей 
(-их) проведение повышения квалификации
	

	4.1.
	Не менее 2100 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	
	31 декабря 2019 г.
	
	
	

	5.
	Для не менее чем 2000 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	1 января 
2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	
	информационно-аналитический отчёт
	

	5.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 2000 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области

	
	31 декабря 2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет 

	

	6.
	В Ленинградской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:25] [25:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	1 июля 
2019 г.
	31 декабря 2020 г.
	Тарасов С.В.

	информационно-аналитический отчет 
	

	6.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	1 июля 
2019 г.
	1 августа 
2019 г.
	Тарасов С.В.
	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке 
	

	6.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	1 января 
2020 г.
	29 февраля 
2020 г.
	Тарасов С.В.

	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	

	6.2.
	В Ленинградской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:26] [26:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	
	31 декабря 2020 г.
	Тарасов С.В.
	информационно-аналитический отчет
	

	7.
	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	1 января 
2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	

	7.1.
	Обновлено не менее чем в 
40 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31 декабря 2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	8.
	Не менее 9 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком [footnoteRef:27] [27:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 

	1 января 
2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	 Тарасов С.В.
	
	

	8.1.
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 9 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области
	
	31 декабря 2020 г.
	Тарасов С.В.
	
	

	9.
	Для не менее чем 5000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области,  в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	1 сентября 
2020 г.
	31 декабря 2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	9.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 5000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области 
	
	31 декабря 2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	10.
	В Ленинградской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:28] [28:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	1 июля 
2020 г.
	31 декабря 2021 г.
	 Тарасов С.В.

	информационно-аналитический отчет 
	

	10.1.1.
	 Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	1 июля 
2020 г.
	1 августа 
2020 г.
	Тарасов С.В.
	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке


	

	10.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	1 января 
2021 г.
	28 февраля 
2021 г.
	Тарасов С.В.



	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	

	10.2.
	 В Ленинградской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:29] [29:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	
	31 декабря 2021 г.
	Тарасов С.В.

	информационно-аналитический отчет 
	

	11.
	Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	1 января 
2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Тарасов С.В.

	информационно-аналитический отчет 
	

	11.1.
	Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

	
	31 декабря 2021 г.
	 Тарасов С.В.
	информационно-аналитический отчет 
	

	12.
	Не менее 10 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком 
	1 января 
2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Тарасов С.В.
	
	

	12.1.
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 10 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области
	
	31 декабря 2021 г.
	Тарасов С.В.
	
	

	13.
	Для не менее чем 8000 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	1 сентября 
2021 г.
	31 декабря 2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	13.1.
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 8000 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области 
	
	31 декабря 2022 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	14.
	В Ленинградской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:30] [30:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	1 июля 
2021 г.
	31 декабря 2022 г.
	Тарасов С.В.

	информационно-аналитический отчет 
	

	14.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	1 июля 
2021 г.
	1 августа 
2021 г.
	Тарасов С.В.
	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке

	

	14.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	1 января 
2022 г.
	28 февраля
2022 г.
	Тарасов С.В.

 
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	

	14.2.
	 В Ленинградской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:31] [31:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	
	31 декабря 2022 г.
	Тарасов С.В.
	информационно-аналитический отчет 
	

	15.
	Все образовательные организации, расположенные на территории Ленинградской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	1 января 
2022 г.
	31 декабря 2024 г.
	 Тарасов С.В.
	информационно-аналитический отчет 
	

	15.1.
	Во всех образовательных организациях,  расположенных на территории Ленинградской области  обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31 декабря 2024 г.
	 Тарасов С.В.
	информационно-аналитический отчет 
	

	16.
	Не менее 50 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	1 января 
2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Тарасов С.В.
	
	

	16.1.
	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 50 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области
	
	31 декабря 2022 г.
	Тарасов С.В.
	
	

	17.
	Для не менее чем 800 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	1 сентября 
2022 г.
	31 декабря 2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	17.1.
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее  10000 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области 
	
	31 декабря 2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	18.
	В Ленинградской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:32] [32:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	1 июля 
2022 г.
	31 декабря 2023 г.
	 Тарасов С.В.

	информационно-аналитический отчет
	

	18.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	1 июля 
2022 г.
	1 августа 
2022 г.
	Тарасов С.В.
	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке

	

	18.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	1 января 
2023 г.
	28 февраля
2023 г.
	Тарасов С.В. 
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	

	18.2.
	В Ленинградской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:33] [33:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	
	31 декабря 2023 г.
	 Тарасов С.В.

	информационно-аналитический отчет 
	

	19.
	Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	1 января 
2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Тарасов С.В.
	
	

	19.1.
	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области

	
	31 декабря 2023 г.
	Тарасов С.В.
	 
	

	20.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее  3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 800 детей[footnoteRef:34] [34:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	1 июля 
2022 г.
	31 декабря 2023 г.
	 Тарасов С.В.

	информационно-аналитический отчет
	

	20.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	1 июля 
2022 г.
	1 августа 
2022 г.
	Тарасов С.В.
	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке

	

	20.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	1 января 
2023 г.
	28 февраля
2023 г.
	Тарасов С.В.
	 руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области
	

	20.2.
	Создано 3 центров цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 800 детей[footnoteRef:35] [35:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	
	31 декабря 2023 г.
	Тарасов С.В.
	информационно-аналитический отчет
	

	24.
	Для не менее чем 15000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций , расположенных на территории Ленинградской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	1 сентября 
2023 г.
	31 декабря 2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	24.1.
	Проведен эксперимент по внедрению  современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее  15000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области 
	
	31 декабря 2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	

	25.
	Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	1 июля 
2023 г.
	31 декабря 2024 г.
	 Тарасов С.В.

	информационно-аналитический отчет 
	

	25.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	1 июля 
2023 г.
	1 августа 
2023 г.
	Тарасов С.В.
	заявка Ленинградской области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке

	

	25.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации  о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	1 января 
2024 г.
	29 февраля
2024 г.
	Тарасов С.В.

	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	

	25.1.
	Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	
	31 декабря 2024 г.
	 Тарасов С.В.

	информационно-аналитический отчет 
	

	26.
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	1 января 
2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Тарасов С.В.
	
	

	26.1.
	Все образовательные организации, расположенные на территории Ленинградской области  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	
	31 декабря 2024 г.
	Тарасов С.В.
	
	

	27.
	На территории Ленинградской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	1 ноября 
2018 г.
	31 декабря 2024 г.
	Тарасов С.В.
	
	

	27.1.
	На территории Ленинградской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	
	31 декабря 2024 г.
	 Тарасов С.В.
	информационно-аналитический отчет 
	

	28.
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	1 января 
2021 г.
	31 декабря 2024 г.
	 Тарасов С.В.
	информационно-аналитический отчет
	

	28.1
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	
	31 декабря 2024 г.
	Тарасов С.В.
	
	






ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта «Цифровая образовательная среда»


Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

	Субъект 
Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-трафиком, процент   

	Бокситогорский район
	10
	01.01.2019
	
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	Волосовский район
	10
	01.01.2019
	
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	Волховский район
	10
	01.01.2019
	
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	Всеволожский район
	10
	01.01.2019
	
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	Выборгский район
	10
	01.01.2019
	
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	Гатчинский район
	10
	01.01.2019
	
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	Кингисеппский район
	10
	01.01.2019
	
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	Киришский район
	10
	01.01.2019
	
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	Кировский район
	10
	01.01.2019
	
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	Лодейнопольский район
	10
	01.01.2019
	
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	Ломоносовский район
	10
	01.01.2019
	
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	Лужский район
	10
	01.01.2019
	
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	Подпорожский район
	10
	01.01.2019
	
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	Приозерский район
	10
	01.01.2019
	
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	Сланцевский район
	10
	01.01.2019
	
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	г. Сосновый Бор
	10
	01.01.2019
	
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	Тихвинский район
	10
	01.01.2019
	
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	Тосненский район
	10
	01.01.2019
	
	8
	9
	10
	35
	45
	100

	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие , в общем числе обучающихся по указанным программам, процент

	Бокситогорский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	Волосовский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	Волховский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	Всеволожский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	Выборгский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	Гатчинский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	Кингисеппский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	Киришский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	Кировский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	Лодейнопольский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	Ломоносовский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	Лужский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	Подпорожский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	Приозерский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	Сланцевский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	г. Сосновый Бор
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	Тихвинский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	Тосненский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	90

	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие[footnoteRef:36], в общем числе образовательных организаций процент [36:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 


	Бокситогорский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	Волосовский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	Волховский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	Всеволожский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	Выборгский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	Гатчинский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	Кингисеппский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	Киришский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	Кировский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	Лодейнопольский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	Ломоносовский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	Лужский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	Подпорожский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	Приозерский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	Сланцевский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	г. Сосновый Бор
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	Тихвинский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	Тосненский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	5
	10
	40
	75
	95

	Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы)  для «горизонтального» обучения и неформального образования [footnoteRef:37], процент [37:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 


	Бокситогорский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	Волосовский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	Волховский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	Всеволожский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	Выборгский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	Гатчинский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	Кингисеппский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	Киришский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	Кировский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	Лодейнопольский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	Ломоносовский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	Лужский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	Подпорожский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	Приозерский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	Сланцевский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	г. Сосновый Бор
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	Тихвинский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	Тосненский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	8
	10
	15
	20

	




Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)[footnoteRef:38], процент [38:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 


	Бокситогорский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	5
	10
	30
	50

	Волосовский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	5
	10
	30
	50

	Волховский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	5
	10
	30
	50

	Всеволожский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	5
	10
	30
	50

	Выборгский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	5
	10
	30
	50

	Гатчинский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	5
	10
	30
	50

	Кингисеппский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	5
	10
	30
	50

	Киришский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	5
	10
	30
	50

	Кировский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	5
	10
	30
	50

	Лодейнопольский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	5
	10
	30
	50

	Ломоносовский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	5
	10
	30
	50

	Лужский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	5
	10
	30
	50

	Подпорожский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	5
	10
	30
	50

	Приозерский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	5
	10
	30
	50

	Сланцевский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	5
	10
	30
	50

	г. Сосновый Бор
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	5
	10
	30
	50

	Тихвинский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	5
	10
	30
	50

	Тосненский район
	0
	01.01.2019
	
	0
	2
	5
	10
	30
	50

	





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Цифровая образовательная среда»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта
 
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Срок и периодичность
	Дополнительная информация

	Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком, %

	1.
	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года
	7
	Ведомственная отчетность 
	Комитет по связи и информатизации Ленинградской области
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля муниципальных образований Ленинградской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент

	2.
	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года
	0
	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент

	3.
	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года
	0
	Ведомственная отчетность 
	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля обучающихся, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр персональной траектории обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, процент

	4.
	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года
	0
	Ведомственная отчетность
	Комитет по связи и информатизации Ленинградской области
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, процент

	5.
	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года
	00
	Ведомственная отчетность
	Комитет по связи и информатизации Ленинградской области
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля видов документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент

	6.
	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года
	0
	Ведомственная отчетность
	Комитет по связи и информатизации Ленинградской области
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы. информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент

	7.
	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года
	
	Ведомственная отчетность
	Комитет по связи и информатизации Ленинградской области
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Количество физических и (или) юридических лиц, сформировавших и опубликовавших образовательный контент на федеральных информационно-сервисных платформах цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных системах и ресурсах), единиц

	8.
	Методика расчета, а также определение значений показателя будет осуществлено в первом квартале 2019 года
	0
	Ведомственная отчетность
	Комитет по связи и информатизации Ленинградской области
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент

	9.
	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года
	0
	Ведомственная отчетность
	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	






